

2006年（平成18年）8月25日
国土交通省情報化政策委員会決定
2007年（平成19年）8月23日改定

3. 最適化工程表

年度 四半期	2005年度				2006年度				2007年度				2008年度				2009年度				2010年度			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
業務見直し	地震津波監視業務等業務・システム見直し																							
次期システム	EPOS	本庁・大阪EPOSシステム設計・開発												テスト	移行	本庁EPOSシステム運用								
		設計	開発		テスト		移行	大阪EPOSシステム運用																
RED C	本庁・大阪RED Cシステム設計・開発												テスト		移行	本庁RED Cシステム運用								
	設計	開発		大阪RED Cシステム運用																				
現行システム	ETOS	本庁EPOSシステム運用																						
		札幌・仙台・大阪・福岡・沖縄ETOSシステム運用																						
		札幌・仙台・東京・大阪・福岡RED Cシステム運用																						